04.05.2023 г.

График проведения конкурсных процедур по выбору исполнителей СМР на 2023 год для объектов строительства ЖК "Северная долина"

№ п/п	Наименование видов работ	Наименования объектов строительства	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	Монтаж ИТП	Корпуса №16,17,18,19,20 этап 3, квартал 21								
2	СМР и ПНР по прокладке сетей ЭС	Корпуса №16,17,18,19,20 этап 3, квартал 21								
3	Монтаж ИТП	Корпуса №23,24,26 этап 3, квартал 21								
4	СМР и ПНР по прокладке сетей ЭС	Корпуса №23,24,26 этап 3, квартал 21								
5	Монтаж ИТП	Корпуса №21,22,25,27,28 этап 3, квартал 21								
6	СМР и ПНР по прокладке сетей ЭС	Корпуса №21,22,25,27,28 этап 3, квартал 21								
7	Изготовление и монтаж металлоконструкций	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест								
8	Оконные блоки	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест								
9	СМР и ПНР по прокладке сетей ЭС	Паркинг Корпус №15 этап 3, квартал 21								
10	Временные дорог, временное ограждение строительной площадки	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
11	Временное энергоснабжение площадки	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
12	Отсыпка под сваебойную технику	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
13	ОВ и ВК	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся								
14	Устройство сетей наружного освещения (НО)	Корпуса №16,17,18,19,20 этап 3, квартал 21								
15	Сваи	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
16	Котлован	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
17	Устройство сетей наружного освещения (НО)	Корпуса №23,24,26 этап 3, квартал 21								
18	Устройство сетей наружного освещения (НО)	Корпуса №21,22,25,27,28 этап 3, квартал 21								
19	Устройство сетей наружного освещения (НО)	Паркинг Корпус №15 этап 3, квартал 21								
20	СМР и ПНР по прокладке сетей ЭС	СД21 К47. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест								
21	Витражные конструкции	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест								
22	Слаботочные системы, в т.ч. РАСЦО	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест								
23	Внутренняя отделка помещений	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест								
24	Устройство наружной тепловой сети	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест								
25	Работы по монтажу и пусконаладке автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии	Корпуса 1-3, этап I, квартал 21								
26	Изготовление и монтаж металлоконструкций	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся								
27	Кровля	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест								
28	Работы по монтажу и пусконаладке автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии	Корпуса №21,22,25,27,28 этап 3, квартал 21								
29	Работы по монтажу и пусконаладке автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии	Корпуса №23,24,26 этап 3, квартал 21								
30	Работы по монтажу и пусконаладке автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии	Паркинг Корпус №15 этап 3, квартал 21								
31	Работы по монтажу и пусконаладке автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии	Корпуса №16,17,18,19,20 этап 3, квартал 21								
32	Техническая инвентаризация для ввода объекта в эксплуатацию	СД20 К24. Общеобразовательная школа на 825 учащихся								
33	Обследования для ввода объекта в эксплуатацию	СД20 К24. Общеобразовательная школа на 825 учащихся								
34	Техническая инвентаризация для ввода объекта в эксплуатацию	СД13 К3. Поликлиника для детей с отделением скрой помощи на 384 посещения в смену								
35	Обследования для ввода объекта в эксплуатацию	СД13 К3. Поликлиника для детей с отделением скрой помощи на 384 посещения в смену								
36	Техническая инвентаризация для ввода объекта в эксплуатацию	СД13 К2. Поликлиника для взрослых с женской консультацией и отделением скорой помощи на 960 посещений в смену								
37	Обследования для ввода объекта в эксплуатацию	СД13 К2. Поликлиника для взрослых с женской консультацией и отделением скорой помощи на 960 посещений в смену								
38	Благоустройство территории	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся								
39	Оборудование для водоподготовки бассейна	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест								
40	СМР и ПНР по прокладке сетей ЭС	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест								
41	Устройство наружный слаботочных сетей , внутриплощадочная кабельная канализация под СКУД	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест								

№ п/п	Наименование видов работ	Наименования объектов строительства	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
42	Устройство наружный слаботочных сетей , оператор связи	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест								
43	Устройство сетей наружного освещения (НО)	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест								
44	Благоустройство территории	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест								
45	Вертикальный транспорт (лифты)	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест								
46	Внутренняя отделка помещений	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся								
47	Фасады	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест								
48	Монтаж ИТП	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест								
49	Монтаж монтируемого оборудования	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест								
50	Кровля	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся								
51	Вертикальный транспорт (лифты)	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся								
52	Слаботочные системы, в т.ч. РАСЦО	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся								
53	Оборудование для водоподготовки бассейна	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся								
54	Техническая инвентаризация для ввода объекта в эксплуатацию	СД21 К47. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест								
55	Обследования для ввода объекта в эксплуатацию	СД21 К47. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест								
56	Монолитная плита ростверка, фундаменты под башенные краны, монолитный каркас здания и монтаж сборных железобетонных изделий	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
57	Прифундаментный дренаж	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
58	Устройство наружных стен, внутренних стен и перегородок (монолитный каркас)	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
59	Фасады	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся								
60	Витражные конструкции	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся								
61	Монтаж ИТП	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся								
62	СМР и ПНР по прокладке сетей ЭС	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся								
63	Устройство наружный слаботочных сетей , оператор связи	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся								
64	Устройство наружный слаботочных сетей , внутриплощадочная кабельная канализация под СКУД	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся								
65	Устройство сетей наружного освещения (НО)	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся								
66	Техническая инвентаризация для ввода объекта в эксплуатацию	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест								
67	Обследования для ввода объекта в эксплуатацию	СД20 К21. Дошкольная образовательная организация (ДОО) на 280 мест								
68	Внутренние электрические сети	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
69	Внутренние инженерные системы отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
70	Устройство наружных инженерных сетей водопровода и канализации	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
71	Техническая инвентаризация и обследования для ввода объекта в эксплуатацию	Корпуса 1-3, этап I, квартал 21								
72	Изготовлениие и монтаж металлоконструкций (общедомовой металл)	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
73	Окна	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
74	Витражные конструкции	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
75	Устройство наружной тепловой сети	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
76	Вертикальный транспорт (лифты)	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
77	Слаботочные систем, в т.ч. РАСЦО	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
78	Внутренняя отделка помещений	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
79	Техническая инвентаризация и обследования для ввода объекта в эксплуатацию	Корпуса №16,17,18,19,20 этап 3, квартал 21								
80	Техническая инвентаризация и обследования для ввода объекта в эксплуатацию	Корпуса №23,24,26 этап 3, квартал 21								
81	Техническая инвентаризация и обследования для ввода объекта в эксплуатацию	Паркинг Корпус №15 этап 3, квартал 21								
82	Водоподготовка бассейна	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
83	Монтаж монтируемого оборудования	СД21 К48(49) Общеобразовательная школа на 1750 учащихся								
84	Фасады	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
85	Кровля	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
86	Монтаж ИТП	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
87	Монтаж монтируемого оборудования	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
88	СМР и ПНР по прокладке сетей ЭС	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
89	Устройство наружный слаботочных сетей (внутриплощадочная кабельная канализация)	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
90	Устройство наружный слаботочных сетей (оператор связи)	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
91	Устройство сетей наружного освещения (НО)	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								
92	Благоустройство территории	СД20 К23. Детское дошкольное учреждение на 220 мест								