04.05.2023 г.

График проведения конкурсных процедур по выбору исполнителей СМР на 2023 год для объектов строительства ЖК "Юнтолово"

№ п/п	Наименование видов работ	Наименования объектов строительства	2023							
			Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
1	Электрика	Корпуса №№3,4 квартала Ю35-9 (этап 1.1)								
2	Устройство наружных инженерных сетей водопровода и канализации	Корпуса №№3,4 квартала Ю35-9 (этап 1.1)								
3	Сантехника (ОВиВК)	Корпуса №№3,4 квартала Ю35-9 (этап 1.1)								
4	Временное энергоснабжение площадки	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9								
5	Сваи	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9								
6	Благоустройство	Участок Гринфингер Ю4-6								
7	Устройство сетей наружного освещения (НО)	ДОО 6 квартала Ю4-6								
8	Кровля	Школа 13 квартала Ю4-6								
9	Отделка	Школа 13 квартала Ю4-6								
10	Устройство сетей наружного освещения (НО)	Школа 13 квартала Ю4-6								
11	Благоустройство	Школа 13 квартала Ю4-6								
12	Окна	Корпуса №№3,4 квартала Ю35-9 (этап 1.1)								
13	Отделка	Корпуса №№3,4 квартала Ю35-9 (этап 1.1)								
14	ИТП	Корпуса №№3,4 квартала Ю35-9 (этап 1.1)								
15	Котлован	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9								
16	Снос зеленых насаждений	Корпуса №№12,14,15,16,17 квартала Ю34-7 (1 этап)								
17	Монтируемое оборудование	Школа 13 квартала Ю4-6								
18	Общедомовой металл	Корпуса №№3,4 квартала Ю35-9 (этап 1.1)								
19	Лифты	Корпуса №№3,4 квартала Ю35-9 (этап 1.1)								
20	Выторфовка и вертикальная планировка	Корпуса №№12,14,15,16,17 квартала Ю34-7 (1 этап)								
21	Вывоз грунта	Поликлиника (взрослая и детская) квартала Ю35-9								
22	Выторфовка, вертикальная планировка, временные дороги и ограждение	Поликлиника (взрослая и детская) квартала Ю35-9								
23	Временное энергоснабжение площадки	Поликлиника (взрослая и детская) квартала Ю35-9								
24	Сваи	Поликлиника (взрослая и детская) квартала Ю35-9								
25	Устройство сетей наружного освещения (НО)	Участок Гринфингер Ю4-6								
26	Фундамент + монолитный каркас	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9								
27	Монтаж БК	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9								
28	Кровля	Корпуса №№3,4 квартала Ю35-9 (этап 1.1)								
29	Временные дороги, временное ограждение и временное водоотведение площадки	Корпуса №№12,14,15,16,17 квартала Ю34-7 (1 этап)								
30	Геодезическая разбивочная основа	Корпуса №№12,14,15,16,17 квартала Ю34-7 (1 этап)								
31	Временное энергоснабжение площадки	Корпуса №№12,14,15,16,17 квартала Ю34-7 (1 этап)								
32	Сваи	Корпуса №№12,14,15,16,17 квартала Ю34-7 (1 этап)								
33	Монтаж БК	Поликлиника (взрослая и детская) квартала Ю35-9								
34	Электрика	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9								
35	Витражные конструкции	Корпуса №№3,4 квартала Ю35-9 (этап 1.1)								
36	Слаботочные системы, в т.ч. РАСЦО	Корпуса №№3,4 квартала Ю35-9 (этап 1.1)								
37	Котлован	Поликлиника (взрослая и детская) квартала Ю35-9								
38	Котлован	Корпуса №№12,14,15,16,17 квартала Ю34-7 (1 этап)								
39	Фундамент + монолитный каркас	Корпуса №№12,14,15,16,17 квартала Ю34-7 (1 этап)								
40	Монтаж БК	Корпуса №№12,14,15,16,17 квартала Ю34-7 (1 этап)								
41	Фундамент + монолитный каркас	Поликлиника (взрослая и детская) квартала Ю35-9								
42	Прифундаментный дренаж	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9								
43	Устройство наружных инженерных сетей водопровода и канализации	Корпуса №№12,14,15,16,17 квартала Ю34-7 (1 этап)								
44	Снос зеленых насаждений	Корпуса №№7,8,9,10 квартала Ю34-7 (2 этап)								
45	Сваи	Корпуса №№7,8,9 квартала Ю35-9 (этап 1.2)								
46	Электрика	Поликлиника (взрослая и детская) квартала Ю35-9								
47	Каменная кладка	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9								
48	Электрика	Корпуса №№12,14,15,16,17 квартала Ю34-7 (1 этап)								
49	Выторфовка и вертикальная планировка	Корпуса №№7,8,9,10 квартала Ю34-7 (2 этап)								

№ п/п	Наименование видов работ	Наименования объектов строительства	2023							
			Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
50	Временные дороги, временное ограждение и временное водоотведение площадки	Корпуса №№7,8,9,10 квартала Ю34-7 (2 этап)								
51	Геодезическая разбивочная основа	Корпуса №№7,8,9,10 квартала Ю34-7 (2 этап)								
52	Фасады	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9								
53	Кровля	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9								
54	Сантехника (ОВиВК)	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9								
55	Вертикальный транспорт	Корпус №10 (паркинг) квартала Ю35-9								
56	Каменная кладка	Корпуса №№12,14,15,16,17 квартала Ю34-7 (1 этап)								
57	Сваи	Корпуса №№7,8,9,10 квартала Ю34-7 (2 этап)								