
Ид. Режим 
задачи

Название задачи Длительность Начало Окончание Предшественники Названия ресурсов

0 График тендеров 2023-2025 193 дней Ср 01.11.23 Пт 16.08.24

1 1 ) ДОУ на 220 мест К23 СД 20 99 дней Ср 01.11.23 Пт 29.03.24

2 1.1 Металлоконструкции (изделия из нержавеющего металла) 29 дней Пн 25.12.23 Пт 09.02.24

3 1.2 Монтаж ИТП 28 дней Вт 19.12.23 Пт 02.02.24

4 1.3 Оборотная система водоподготовки бассейнов 44 дней Ср 24.01.24 Ср 27.03.24

5 1.4 Кровля 36 дней Чт 07.12.23 Пт 02.02.24

6 1.5 Вертикальный транспорт 61 дней Ср 01.11.23 Пт 02.02.24

7 1.6 Внутренние отделочные работы 25 дней Пт 22.12.23 Пт 02.02.24

8 1.7 Монтируемое оборудование 33 дней Пн 29.01.24 Пт 15.03.24

9 1.8 Устройство НЭС 20 дней Пн 29.01.24 Пт 23.02.24

10 1.9 Устройство НСС 23 дней Пн 12.02.24 Пт 15.03.24

11 1.10 Устройство НО 33 дней Пн 12.02.24 Пт 29.03.24

12 1.11 Благоустройство 33 дней Пн 12.02.24 Пт 29.03.24

13 2 ) школа на 825 уч-ся К26 СД 20 137 дней Пн 29.01.24 Пт 16.08.24

14 2.1 Прифундаментный дренаж 23 дней Пн 29.01.24 Чт 29.02.24

15 2.2 Кладка стен внутренних и перегородок 21 дней Ср 14.02.24 Пт 15.03.24

16 2.3 Фасады 24 дней Вт 12.03.24 Пт 12.04.24

17 2.4 Металлоконструкции (общедомовой металл) 23 дней Ср 13.03.24 Пт 12.04.24

18 2.5 Окна 23 дней Ср 20.03.24 Пт 19.04.24

19 2.6 Витражи 23 дней Ср 20.03.24 Пт 19.04.24

20 2.7 Внутренние электромонтажные работы 23 дней Вт 30.01.24 Пт 01.03.24

21 2.8 Внутренние сантехнические системы 21 дней Чт 29.02.24 Пт 29.03.24
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22 2.9 Монтаж ИТП 20 дней Пн 22.04.24 Пт 24.05.24

23 2.10 Оборотная система водоподготовки бассейнов 24 дней Вт 16.07.24 Пт 16.08.24

24 2.11 Кровля 24 дней Вт 12.03.24 Пт 12.04.24

25 2.12 Вертикальный транспорт 20 дней Пн 22.04.24 Пт 24.05.24

26 2.13 Внутренние слаботочные сети 24 дней Вт 23.04.24 Пт 31.05.24

27 2.14 Внутренние отделочные работы 20 дней Пн 15.04.24 Пт 17.05.24

28 2.15 Монтируемое оборудование 20 дней Пн 17.06.24 Пт 12.07.24

29 2.16 Немонтируемое оборудование 20 дней Пн 17.06.24 Пт 12.07.24

30 2.17 Устройство НВК 20 дней Пн 18.03.24 Пт 12.04.24

31 2.18 Устройство НТС 20 дней Пн 18.03.24 Пт 12.04.24

32 2.19 Устройство НЭС 20 дней Пн 20.05.24 Пн 17.06.24

33 2.20 Устройство НСС 20 дней Пн 13.05.24 Пт 07.06.24

34 2.21 Устройство НО 20 дней Пн 20.05.24 Пн 17.06.24

35 2.22 Благоустройство 20 дней Пн 13.05.24 Пт 07.06.24
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