



ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ВЫБОРУ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ СМР - ЖК "ЮНТОЛОВО"

01.07.2022

Объекты жилищного и инфраструктурного строительства

Наименование видов работ	Наименование объектов строительства						
		Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Сваи	Квартал 35, этап 1.1						
Откопка котлована	Квартал 35, этап 1.1						
Слаботочные системы и РАСЦО	Квартал 4 корпус 2, корпус 4 Паркинг						
Внутренние сантехнические работы	Квартал 4 корпус 2, корпус 4 Паркинг						
Монтаж БК	Квартал 35, этап 1.1						
Вертикальный транспорт	Квартал 4 корпус 2, корпус 4 Паркинг						
Отделка (помещения 1-го этажа, лестничные клетки, полы)	Квартал 4 корпус 2, корпус 4 Паркинг						
Кровля	Квартал 4 корпус 2, корпус 4 Паркинг						
Окна	Квартал 4 корпус 2, корпус 4 Паркинг						
Фундамент и монолитный каркас	Квартал 35, этап 1.1						
Устройство наружных сетей водопровода и канализации	Квартал 4 корпус 2, корпус 4 Паркинг						
Устройство наружных сетей связи	Квартал 4 корпус 2, корпус 4 Паркинг						
Благоустройство (в т.ч. МГН)	Квартал 4 корпус 2, корпус 4 Паркинг						
Техническая инвентаризация и обследования для ввода объекта в эксплуатацию	Квартал 4 корпус 2, корпус 4 Паркинг						
Техническая инвентаризация и обследования для ввода объекта в эксплуатацию	Квартал 4 корпус 2, корпус 4 Паркинг						
Монтаж АСКУЭ	Квартал 4 корпус 2, корпус 4 Паркинг						
Временные дороги	Квартал 35, этап 1.2						
Устройство наружных сетей водопровода и канализации (Согласованная РД)	Квартал 35, этап 1.1						
Устройство наружных сетей водопровода и канализации	Квартал 35, этап 1.1						
Сваи	Квартал 35, этап 1.2						
Прифундаментный дренаж	Квартал 35, этап 1.1						
Внутренние электромонтажные работы	Квартал 35, этап 1.1						
Каменная кладка (в т.ч. ограждение переходных балконов)	Квартал 35, этап 1.1						
Монтаж БК	Квартал 35, этап 1.2						
Временное энергоснабжение площадки	Квартал 35, этап 1.2						
Откопка котлована	Квартал 35, этап 1.2						
Внутренние сантехнические работы	Квартал 35, этап 1.1						

Объекты строительства социальной инфраструктуры

		Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству временных дорог, временного ограждения строительной площадки	ЮН Поликлиника (детская и взрослая) квартал 35-9						
Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству временного энергоснабжения площадки	ЮН Корпус №13 Общеобразовательная школа на 825 учащихся						
Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству временного энергоснабжения площадки	ЮН Корпус №13 ДОУ на 200 мест						
Комплекс работ по выторфовке и вертикальной планировке	ЮН Корпус №13 Общеобразовательная школа на 825 учащихся						
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству временных дорог, временного ограждения строительной площадки	ЮН Корпус №13 Общеобразовательная школа на 825 учащихся						
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству временных дорог, временного ограждения строительной площадки	ЮН Корпус №13 ДОУ на 200 мест						
Комплекс строительно-монтажных работ по установке башенного крана	ЮН Корпус №13 ДОУ на 200 мест						
Комплекс работ по вывозу грунта (36 400 м3)	ЮН Поликлиника (детская и взрослая) квартал 35-9						
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству свайного основания	ЮН Корпус №13 Общеобразовательная школа на 825 учащихся						
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству котлована	ЮН Корпус №13 ДОУ на 200 мест						

		Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Комплекс работ по выторфовке и вертикальной планировке	ЮН Поликлиника (детская и взрослая) квартал 35-9						
Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству временного энергоснабжения площадки	ЮН Поликлиника (детская и взрослая) квартал 35-9						
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству монолитной плиты ростверка, фундаментов под башенные краны, монолитного каркаса здания и монтаж сборных железобетонных изделий	ЮН Корпус №13 ДОУ на 200 мест						
Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству НВК	ЮН Корпус №13 ДОУ на 200 мест						
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству свайного основания	ЮН Поликлиника (детская и взрослая) квартал 35-9						
Комплекс работ по сносу зеленых насаждений	ЮН 13 Общеобразовательная школа на 1 200 учащихся в квартале 31-18						
Комплекс строительно-монтажных работ по установке башенного крана	ЮН Корпус №13 Общеобразовательная школа на 825 учащихся						
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству прифундаментного дренажа	ЮН Корпус №13 ДОУ на 200 мест						
Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству внутренних электрических сетей	ЮН Корпус №13 ДОУ на 200 мест						
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству котлована	ЮН Поликлиника (детская и взрослая) квартал 35-9						
Комплекс работ по выторфовке и вертикальной планировке	ЮН 13 Общеобразовательная школа на 1 200 учащихся в квартале 31-18						
Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству временного энергоснабжения площадки	ЮН 13 Общеобразовательная школа на 1 200 учащихся в квартале 31-18						
Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству НТС	ЮН Корпус №13 ДОУ на 200 мест						
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству монолитной плиты ростверка, фундаментов под башенные краны, монолитного каркаса здания и монтаж сборных железобетонных изделий	ЮН Корпус №13 Общеобразовательная школа на 825 учащихся						
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству наружных стен, внутренних стен и перегородок	ЮН Корпус №13 ДОУ на 200 мест						
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству монолитной плиты ростверка, фундаментов под башенные краны, монолитного каркаса здания и монтаж сборных железобетонных изделий	ЮН Поликлиника (детская и взрослая) квартал 35-9						
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству временных дорог, временного ограждения строительной площадки	ЮН 13 Общеобразовательная школа на 1 200 учащихся в квартале 31-18						
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству котлована	ЮН Корпус №13 Общеобразовательная школа на 825 учащихся						
Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству НВК	ЮН Корпус №13 Общеобразовательная школа на 825 учащихся						
Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству внутренних электрических сетей	ЮН Корпус №13 Общеобразовательная школа на 825 учащихся						
Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству ОВ и ВК	ЮН Корпус №13 ДОУ на 200 мест						
Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по монтажу вертикальный транспорт	ЮН Корпус №13 ДОУ на 200 мест						
Комплекс строительно-монтажных работ по внутренней отделке помещений	ЮН Корпус №13 ДОУ на 200 мест						
Комплекс строительно-монтажных работ по установке башенного крана	ЮН Поликлиника (детская и взрослая) квартал 35-9						
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству свайного основания	ЮН 13 Общеобразовательная школа на 1 200 учащихся в квартале 31-18						
Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству НТС	ЮН Корпус №13 Общеобразовательная школа на 825 учащихся						
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству фасадов	ЮН Корпус №13 ДОУ на 200 мест						
Комплекс строительно-монтажных работ по монтажу оконных блоков	ЮН Корпус №13 ДОУ на 200 мест						
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству кровли	ЮН Корпус №13 ДОУ на 200 мест						
Комплекс строительно-монтажных работ по монтажу витражных конструкций	ЮН Корпус №13 ДОУ на 200 мест						
Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству внутренних электрических сетей	ЮН Поликлиника (детская и взрослая) квартал 35-9						
Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по монтажу ИТП	ЮН Корпус №13 ДОУ на 200 мест						
Комплекс строительно-монтажных работ по устройству наружных стен, внутренних стен и перегородок	ЮН Корпус №13 Общеобразовательная школа на 825 учащихся						
Комплекс строительно-монтажных работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций	ЮН Корпус №13 ДОУ на 200 мест						
Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству слаботочных систем, в т.ч. РАСПО	ЮН Корпус №13 ДОУ на 200 мест						