

График проведения тендеров ЖК "Северная долина"

2025 г.

		Тендер	
		Начало	Окончание
1	Автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии (объект школа к. 26)	Март 2025	Апрель 2025
2	Ремонт асфальтобетонных проездов и тротуаров	Март 2025	Апрель 2025
3	Промывка ЦО	Февраль 2025	Март 2025
4	Ремонт кровли	Март 2025	Апрель 2025
5	Дератизация и дезинсекция	Март 2025	Апрель 2025
6	Уборка	Октябрь 2025	Ноябрь 2025
7	Вывоз снега	Октябрь 2025	Ноябрь 2025